

Sprint Retrospective Report

Starfish Diagram

➤ Start Doing (cosa iniziare a fare)

- Mockup Grafici: Iniziare a definire dei prototipi grafici prima di iniziare ad elaborare le view per avere una struttura visiva chiara, con spazi e comportamenti già concordati da tutto il team.
- Sviluppo Test: Iniziare a scrivere i test automatizzati in parallelo allo sviluppo della logica di business, anziché relegare la stesura dei test agli ultimi giorni dello sprint. Questo approccio ci permetterà di validare tempestivamente le classi del Model ed evitare bug a cascata durante l'integrazione con la grafica.

➤ More Of (cosa fare di più)

- Sessioni di *Pair Programming*: Lavorare insieme sull'implementazione del Pattern Strategy ci ha dimostrato che si risparmia molto tempo nella risoluzione di problemi di design complessi.
- Condivisione del codice e Review preventive: Più sessioni di review interne prima del merge finale per garantire la pulizia del codice.

➤ Keep Doing (cosa continuare a fare)

- Comunicazione interna: L'ottima comunicazione interna al team e la distribuzione equilibrata del carico di lavoro, che in questo sprint ci ha permesso di chiudere con successo il 100% degli Story Points pianificati (29/29).
- Design Pattern: Continuare ad applicare rigorosamente i Design Pattern per isolare e gestire le logiche più complesse.

➤ Less Of (cosa fare di meno)

- Sottostima dell'effort: Dopo i problemi degli sprint 1 e 2, in questo sprint abbiamo ridotto drasticamente le stime ottimistiche, assegnando pesi più realistici alle feature complesse.
- Test manuali ripetitivi sull'interfaccia: Pur essendo la UI in JavaFX centrale per il progetto, dobbiamo ridurre il tempo speso a testare l'app cliccando a mano ogni volta che facciamo una modifica, e affidarci prima ai test automatizzati (JUnit).

➤ Stop Doing (cosa smettere di fare)

- Valutazioni temporali: Sottostimare il tempo necessario per la rifinizione della grafica. Dobbiamo smettere di lasciare la gestione delle eccezioni visive e l'allineamento estetico dei componenti JavaFX agli ultimi giorni dello sprint.
- Smettere di portare avanti troppe User Story contemporaneamente, focalizzandosi sul finire una cosa per volta.