

Sprint Review Report: Sprint 3

Gruppo 10: Alfonso Villani, Giovanni Lamberti, Luca Lanzetta, Nicola Liguori

Sprint 1: (11 Giugno → 18 Giugno)

Data review: 18 Giugno

1. Story Points: pianificati vs completati

	Pianificati	Completati	Rimanenti
Story Points	29	29	0

US11 (Undo): 2 SP ✓	US12 (Statistiche Home Page): 3 SP ✓	US13 (Tag Visivi): 3 SP ✓
US14 (Auto Playlist): 8 SP ✓	US17 (Gestione Playlist): 3 SP ✓	US15 (Riordino Playlist Live): 8 SP ✓
US18 (Visualizzazione Coda): 2 SP ✓		

2. Project Velocity

Facendo una media degli Story Points completati negli sprint completati fino ad ora, otteniamo:

$$Velocity = (24 + 25 + 29)/3 = 26 SP/sprint$$

3. Problemi riscontrati durante l'implementazione / review

- **Difficoltà nell'implementazione della delle Auto Playlist (US14):**
La necessità di gestire e validare simultaneamente molteplici parametri di input inseriti dall'utente per i criteri di generazione automatica della playlist (es. genere, anno, tag visivi) rischiava di produrre un blocco di codice rigido, caratterizzato da una lunga catena di costrutti condizionali.
 - *Soluzione apportata:* la logica di filtraggio è stata completamente disaccoppiata tramite l'implementazione del Pattern Strategy. Ciascun criterio di selezione è stato isolato in una strategia che è possibile associare alla playlist così da essere aggiornata dinamicamente secondo il criterio impostato.
- **Complessità nell'implementazione del Drag and Drop per il riordino degli elementi (US15):** la gestione degli eventi grafici su componenti visivi differenti (es. spostare una TrackUIComponentItem all'interno di una lista dinamica) rischiava di causare il disallineamento tra l'indice visualizzato nella UI e la reale posizione dei dati nel Model, provocando blocchi grafici o eccezioni di tipo IndexOutOfBoundsException.
 - *Soluzione apportata:* Per risolvere, abbiamo usato le funzioni native di JavaFX (ClipboardContent) per salvare la posizione di partenza della traccia all'inizio del trascinamento e poi riposizionarla nella posizione in cui è stato rilasciato il cursore.

4. Riscontri sul Sprint Backlog

- **Granularità delle task:** Granularità delle task: rispetto ai due sprint precedenti, le task sono risultate ben dimensionate e lo sviluppo è proseguito in modo lineare, anche grazie anche alla solida base realizzata negli sprint precedenti e tempestivi refactoring.
- **Distribuzione del lavoro:** il carico di lavoro non è stato distribuito in modo completamente uniforme in quanto alcune US ad alta complessità tecnica (US14, US15) hanno concentrato l'effort su un sottoinsieme del team. Ciò non ha compromesso il completamento dello sprint, ma evidenzia la necessità di un'assegnazione più bilanciata già in fase di Sprint Planning.