

Sprint Review Report: Sprint 2

Gruppo 10: Alfonso Villani, Giovanni Lamberti, Luca Lanzetta, Nicola Liguori

Sprint 1: (4 Giugno → 11 Giugno)

Data review: 11 Giugno

1. Story Points: pianificati vs completati

	Pianificati	Completati	Rimanenti
Story Points	25	25	0

US2 (Modifica Traccia): 5 SP ✓	US3 (Elimina Traccia): 5 SP ✓	US7 (Rimozione da Playlist): 5 SP ✓
US9 (Aggiornamento UI): 5 SP ✓	US10 (Modalità di ascolto): 5 SP ✓	US16 (Persistenza dei Dati): 5 SP ✓

2. Project Velocity

Facendo una media degli Story Points completati negli sprint 1 e 2 otteniamo:

$$Velocity = (24 + 25)/2 = 24,5 SP/sprint$$

3. Problemi riscontrati durante l'implementazione / review

- **Difficoltà nell'aggiornamento dinamico della UI (US9 & US10):** L'aggiornamento in tempo reale dell'interfaccia durante la riproduzione generava disallineamenti e blocchi grafici.
 - *Soluzione apportata:* è stata rivista la comunicazione tra il modello per la riproduzione (classe *PlaybackEngine*) e il controller (classe *PlayerViewController*), riducendo l'accoppiamento e aggiornando la *View* al cambiamento del *model*.
- **Difficoltà nell'implementare la modifica della traccia (US2):** Alcune task sono rimaste in *In Progress* oltre il tempo previsto, a causa della complessità richiesta per garantire un design pulito e il superamento di tutti i test.
 - *Soluzione apportata:* il problema è stato argomento della Daily Standup successiva in cui il team ha deciso di adottare il pattern *Command* per modellare questa user story. Il pattern ha poi facilitato l'implementazione delle altre operazioni come la rimozione da playlist ed eliminazione dalla traccia. Grazie a questa scelta, prevediamo un minor effort richiesto per la realizzazione della US11 (Undo).

4. Problemi riscontrati con il Sprint Backlog

- **Granularità delle Task:** Alcune task individuate nella fase di planning sono risultate successivamente non necessarie, mentre c'è stato bisogno di aggiungere nuove task durante la progressione dello Sprint 2, per alcune funzionalità che si sono rivelate meno atomiche di quanto previsto inizialmente.
- **Sottostima nella valutazione:** Come nello Sprint 1, durante lo sviluppo il team ha riscontrato di aver sottostimato nuovamente lo sforzo per alcune user stories, come per la US2 (Modifica Traccia), a cui avevamo assegnato 2 SP ma è quella che ha richiesto che ha richiesto più effort di tutte, e per la US10 (Modalità di Ascolto), a causa della gestione della riproduzione di intere playlist e la gestione e visualizzazione delle tracce in coda.