

Sprint Review Report: Sprint 1

Gruppo 10: Alfonso Villani, Giovanni Lamberti, Luca Lanzetta, Nicola Liguori

Sprint 1: (28 Maggio → 4 Giugno)

Data review: 4 Giugno

1. Story Points: pianificati vs completati

	Pianificati	Completati	Rimanenti
Story Points	24	24	0

US1 (Aggiunta Traccia): 5 SP ✓	US4 (Visualizzazione Tracce): 3 SP ✓	US5 (Creazione Playlist): 3 SP ✓
US6 (Aggiungi a Playlist): 5 SP ✓	US8 (Controlli Player): 8 SP ✓	

2. Project Velocity

Trattandosi del primo sprint, la **velocity di progetto** corrisponde agli Story Points completati:

$$Velocity = 24 SP/sprint$$

3. Problemi riscontrati durante l'implementazione / review

- **Sviluppo simultaneo:** alcune classi che interagiscono tra loro sono state sviluppate in parallelo da membri diversi del team. Questo ha generato dei "colli di bottiglia": è stato necessario attendere il completamento di alcune task prima di poterne avviare altre dipendenti, rallentando in alcuni momenti il flusso di lavoro.
 - *Possibile correzione:* definire e concordare in anticipo le interfacce necessarie, così da poter sviluppare i moduli in modo più facile e indipendente.
- **Incoerenze nell'architettura della UI (JavaFX):** Essendo JavaFX un framework molto flessibile che offre molteplici approcci per la gestione di View e Controller, l'assenza di linee guida iniziali ha portato a implementazioni disallineate tra i membri del gruppo. È stato necessario un intervento di refactoring tardivo.
 - *Soluzione apportata:* È stato introdotto il design pattern Factory per standardizzare l'inizializzazione dei controller e definire al suo interno una logica che gestisce l'accoppiamento per strutture dati tra controller e viste (.fxml), uniformando con successo la base di codice.

4. Problemi riscontrati con il Sprint Backlog

- **Raffinamento degli Acceptance Criteria:** In corso d'opera è emersa l'esigenza di rivedere e dettagliare i criteri di accettazione di alcune User Story, inizialmente troppo generici.
- **Granularità delle Task:** Le sotto-task operative sono state progressivamente frammentate in seguito ai Daily Scrum Meeting. Durante questi incontri sono emerse tempestivamente le dipendenze tra le funzionalità da integrare, permettendo di stabilire un ordine di esecuzione ottimale delle task e una gestione più fluida del Task Board.
- **Sottostima nella valutazione:** Si è riscontrato un errore di sottostima dello sforzo per la US4 (Visualizzazione Tracce). La valutazione iniziale (3 SP) si è rivelata troppo bassa rispetto al carico di lavoro effettivo richiesto.