

Sprint Retrospective Report

Starfish Diagram

➤ Start Doing (cosa iniziare a fare)

- Esprimere fin dall'inizio la propria idea o bozza di implementazione anche su task altrui per facilitare il lavoro collettivo
- Concordare e definire in anticipo le interfacce tra i moduli interdipendenti, prima di iniziarne lo sviluppo, così da poter lavorare in parallelo senza attese.
- Fare una rapida revisione prima di unire il lavoro sul branch principale

➤ More Of (cosa fare di più)

- Comunicazione tra i membri quando si lavora su task che si influenzano a vicenda.
- Rispetto del timeboxing e degli orari di lavoro concordati.
- Accompagnare l'implementazione delle funzionalità con commenti tecnici significativi ed esplicativi fin da subito, evitando di posticipare la documentazione a ridosso della consegna.

➤ Keep Doing (cosa continuare a fare)

- Pianificazione condivisa dello sprint e utilizzo costante di Trello per il tracciamento.
- Suddividere le user story in task sempre più dettagliate che rappresentano i nostri "checkpoint intermedi" in cui il codice compila e supera i test, anche se la story non è ancora completa.

➤ Less Of (cosa fare di meno)

- Concentrare lo sviluppo di feature complesse negli ultimi giorni utili dell'iterazione per scongiurare sovraccarichi di lavoro ed errori dovuti alla fretta.
- Effettuare modifiche sul codice senza descrizioni dettagliate e chiare dell'intento del lavoro svolto prima di effettuare il push sul repository.
- Anticipare eccessivamente o tardare l'implementazione dei test per non dover fare *refactoring* sulle classi di test ma individuare tempestivamente i bug principali.

➤ Stop Doing (cosa smettere di fare)

- Tardare l'operazione di integrazione delle diverse funzionalità implementate separatamente.
- Accumulare troppe modifiche all'interno della stessa *commit*.