

Sprint Retrospective Report

Starfish Diagram

> Start Doing (cosa iniziare a fare)

- Focalizzarsi sul completamento definitivo di una singola User Story prima di iniziarne di nuove. L'eccessiva parallelizzazione ha reso più difficile la revisione e il testing di alcune User Stories, e di conseguenza l'integrazione con le altre.
- Definire chiaramente in fase di pianificazione la responsabilità sui singoli file e risorse, per prevenire sovrapposizioni e modifiche simultanee da parte di più membri del team.

> More Of (cosa fare di più)

- Segnalare in modo esplicito agli altri membri del gruppo l'intenzione di intervenire su file condivisi o componenti importanti del sistema, prima di procedere con il lavoro.
- Incrementare le sessioni di programmazione in coppia per superare i momenti di "stallo" sulle User Story rimaste implementate solo parzialmente.

> Keep Doing (cosa continuare a fare)

- Mantenere l'aggiornamento costante della board, individuando checkpoint intermedi, in modo da avere sempre una panoramica del livello di completamento dello Sprint.
- Continuare a suddividere l'implementazione in sotto-task verificabili, per garantire che il codice compili e superi i test ad ogni step.

> Less Of (cosa fare di meno)

- Lavorare in modo isolato, verificando invece con maggiore frequenza la compatibilità delle interfacce tra i vari moduli in sviluppo dagli altri componenti del team.
- Sottovalutare la complessità di user stories e relativi task.
- Iniziare contemporaneamente più funzionalità che richiedono alto effort, per non disperdere le energie del team e compromettere le stime di consegna.

> Stop Doing (cosa smettere di fare)

- Effettuare modifiche concorrenti sugli stessi file, classi e moduli, dinamica che genera complessi conflitti in fase di versionamento.
- Evitare di continuare a produrre nuovo codice senza aver prima risolto e allineato le modifiche precedenti con la linea di sviluppo principale.